

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«14» января 2022 года

№ 30/1

Калининград

Об утверждении плана-графика «Дорожная карта» по реализации федерального проекта «Адресная методическая помощь (500+)» в 2022 году

В целях реализации федерального проекта «Адресная методическая помощь (500+)», в соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 17.12.2021 № 1432/1 «О включении в федеральный проект «Адресная методическая помощь (500+)» на 2022 год школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Калининградской области», в соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа», методикой оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, письмом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 № 02–21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график «Дорожная карта» (далее – план-график) по реализации проекта «Адресная методическая помощь «500+» в 2022 году» (далее – проект) согласно приложению № 1.

2. Назначить региональным оператором проекта государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Л.А. Зорькина) (далее – региональный оператор).

3. Департаменту модернизации образования Министерства образования Калининградской области (И.Н. Позднякова) осуществить контроль реализации мероприятий плана-графика проекта.

4. Региональному оператору обеспечить информационно-организационную, методическую поддержку проекта, а также реализацию плана-графика проекта.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить взаимодействие с региональным оператором, а также информационно-организационную и адресно-методическую поддержку по реализации мероприятий проекта в общеобразовательных организациях Калининградской области, указанных в приложении № 2.

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого заместителя министра образования Калининградской области М.И. Короткевич.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр образования
Калининградской области

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

С.С. Трусенёва

Приложение 1
к приказу Министерства образования
Калининградской области
от 14 января 2022 г. № 30/1

ПЛАН-ГРАФИК

«Дорожная карта» по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими результатами обучения и/или функционирующим в неблагоприятных условиях в Калининградской области со школами, участвующими в проекте «Адресная методическая помощь «500+» в 2022 году»

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
Организационные мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций					
1.	Мониторинг промежуточных итогов повышения качества образования в рамках регионального проекта «500+» в 2020-2021 году	25.01.2022 – 28.01.2022	МОКО Региональный оператор	12 школ 100% Доля ОО из числа включенных в проект	Аналитическая справка участие
2.	Работа регионального сообщества «Балтийский клуб менторов» (цель - создание условий для объединения и эффективной профессиональной коммуникации руководителей образовательных организаций для поддержки профессионального становления и совершенствования управленческой деятельности)	В течение года	МОКО Региональный оператор ОО	14 школ 100% Доля ОО из числа включенных в проект	Аналитическая справка Информационный портал КОИРО время-учитесь39.рф
3.	Анкетирование отобранных для участия в проекте ОО для разработки рискового профиля школы (РПШ)	17.01.2022 – 04.02.2022	Региональный координатор	100% Доля ОО из числа включенных в проект, в которых	Информационная справка об участии в анкетировании

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
				завершено анкетирование	
4.	Анкетирование кандидатов в кураторы	24.01.2022 – 01.02.2022	Региональный координатор	4 куратора	Сформирован пул кураторов ОО
5.	Получение и анализ рисков профилей школами	07.02.2022	Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	4 посещения ОО	4, скачавших свой РПШ
6.	Установочный семинар/вебинар для школ, кураторов, муниципальных координаторов	07.02.2022 – 14.02.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% Доля ОО из числа включенных в проект, принявших очное участие в установочном семинаре	
7.	Цикл ВКС с муниципальными координаторами	20.01.2022 – 20.12.2022	Региональный координатор Муниципальные координаторы	Не менее двух раз в месяц	
8.	Цикл еженедельных вебинаров для руководства школ-участниц проекта	20.01.2022 – 20.12.2022	Региональный координатор	100% Доля ОО из числа включенных в проект	
9.	Посещение школ муниципальными координаторами и кураторам	14.02.2022 – 01.03.2022	Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами;	Активизация рисков профилей в МЭДК

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
10.	Участие в первом опросе среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	10.03.2022 – 24.03.2022	Федеральный координатор Региональный координатор	100 % доля ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК	Информационная справка об участии в анкетировании
11.	Получение содержательной экспертизы региональных планов-графиков в соответствии с разработанными критериями	21.03.2022	Федеральный координатор Региональный координатор	1 экспертное заключение	Результат содержательной экспертизы регионального плана-графика
12.	Размещение школами концептуальных документов: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в информационной системе МЭДК	До 20.03.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО из числа включенных в проект, размещивших концептуальные документы, подтвержденные куратором	Размещение документов в МЭДК
13.	Проведение содержательной экспертизы концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО в соответствии с разработанными критериями	До 30.03.2022	Региональный координатор Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО из числа включенных в проект, размещивших концептуальные документы, подтвержденные куратором	Информационная справка

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
14.	Подготовка ОО и кураторами, подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений	25.04.2022 – 01.06.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы	Размещённые документы в МЭДК
15.	Предоставление результатов первого мониторинга вовлеченности региона по показателям: содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК	До 29.04.2022	Региональный координатор	Результаты региона в первом мониторинге вовлеченности в реализацию проекта	Результаты региона в первом мониторинге вовлеченности в реализацию проекта
16.	Загрузка данных в информационную систему МЭДК с целью мониторинга активации ОО базовых направлений и мер	До 16.05.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО осуществивших активацию базовых направлений и мер	Размещённые документы в МЭДК
17.	Участие во втором опросе среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	30.05.2022 – 13.06.2022	Региональный координатор	100% респондентов из числа региональных участников проекта, принявших участие в опросе	Информационная справка об участии в опросе
18.	Загрузка данных в информационную систему МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений	До 20.05.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга,	Размещённые документы в МЭДК

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
19.	Проведение содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений	До 01.06.2022	Региональный координатор Муниципальные координаторы Курагоры школ	100% ОО чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы	Информационная справка
20.	Предоставление данных для второго мониторинга вовлеченности регионов по содержательным и организационным критериям: реализация региональных дорожных карт, прохождение 2-го опроса, первый этап мониторинга наступления позитивных, работа с ИС МЭДК	До 30.06.2022	Региональный координатор	Результаты региона во втором мониторинге вовлеченности в реализацию проекта	Результаты региона во втором мониторинге вовлеченности в реализацию проекта
21.	Предоставление результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	До 16.09.2022	Региональный координатор	Не менее 75% исполненных и подтвержденных мероприятий региональной дорожной карты от общего числа запланированных (на дату мониторинга)	Дорожная карта с подтверждением исполнения мероприятий

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
22.	Участие в третьем опросе среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО посредством системы «Электронная анкета»	03.10.2022 – 14.10.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% респондентов из числа региональных участников	Участии в опросе
23.	Предоставление данных для третьего мониторинга вовлеченности региона по содержательным и организационным критериям	До 17.10.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО	Результаты региона в третьем мониторинге вовлеченности в реализацию проекта
24.	Загрузка данных в информационную систему МЭДК для второго мониторинга наступления позитивных изменений	До 20.10.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором	Размещённые документы в МЭДК
25.	Проведение экспертизы подтверждающих документов	До 01.11.2022	Региональный координатор Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга	Размещённые документы в МЭДК

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
26.	Подведение итогов проекта	До 30.12.2022	Региональный координатор Муниципальные координаторы	75% ОО с подтвержденным наступлением позитивных изменений	Информационная справка
27.	Участие школ проекта «500+» в реализации национальных проектов:				
28.1	Открытие и функционирование центров естественнонаучного и технологического профилей «Точка Роста»	В течение года	Руководители ОО	100% включения в проект	Участие школ в проекте
28.2	Создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»	В течение года	Региональный координатор Муниципальные координаторы	100% оснащены оборудованием и используют сервисы ЦОС	Участие школ в проекте
28.3	«Земский учитель»: привлечение лучших учителей РФ в сельские населённые пункты и школы-участницы проекта	В течение года	МОКО Региональный оператор Руководители ОО	Оформление в штат не менее 1 учителя по программе	Участие школ в проекте
Адресная методическая поддержка общеобразовательных организаций					
28.	Участие педагогов ОО в апробации рабочих программ с обновленными ФГОС	10.01.2022 – 30.04.2022	Руководители школ	Не менее 80% педагогов от общей численности	Участие учителей предметников

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
29.	Еженедельная консультационная поддержка педагогов «Час предмета» по 14 предметам	10.01.2022 – 30.12.2022	Региональный координатор Руководители школ	100% ОО из числа включенных в проект	График консультаций
30.	Цикл обучающихся семинаров с анализом результатов оценки сформированности функциональной грамотности у семиклассников	17.01.2022 – 28.01.2022	Региональный координатор	6 семинаров по читательской, математической, естественнонаучной финансовой грамотностям, глобальным компетенциям, креативному мышлению	Материалы семинаров
31.	Выездные адресные методические сессии: МБОУ «СП имени Героя России Александра Моисеева поселка Знаменска»; МБОУ «Прохладненская ООШ»; МБОУ «СОШ поселка Домново» МБОУ СОШ п. Добровольск	01.03.2022 – 01.11.2022	Региональный координатор	100% ОО из числа включенных в проект	График выездов
32.	Проведение обучающих семинаров (тренингов) для руководителей ОО по организации внутришкольного контроля, системе критериального оценивания	01.03.2022 – 01.11.2022	Региональный координатор Муниципальные координаторы	Не менее 2 семинаров	Материалы семинаров
33.	Комплекс мероприятий для служб сопровождения ОО (обучающий семинар, ПМПК, выездные	01.03.2022 – 01.11.2022	ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования	100% ОО включенных в проект	Информационная справка

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
	мероприятия, обучение, родительские гостиные)		детей и подростков» Руководители школ Муниципальные координаторы		
34.	Повышение квалификации педагогов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (совместно с Академией Минпросвещения РФ)	01.04.2022 – 20.09.2022	ЦППМ КОИРО, Муниципальные координаторы Руководители школ	100% педагогов, преподающих в 1-5 классах	Приказ о завершении обучения
35.	Повышение квалификации педагогов по трем дополнительным профессиональным программам повышения квалификации Академии Минпросвещения РФ: «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности»; «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности»; «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности»	01.03.2022 – 14.04.2022	ЦППМ КОИРО, Муниципальные координаторы Руководители школ	Не менее 15% педагогов ОО из числа включенных в проект	Приказ о завершении обучения
36.	Курс повышения квалификации по ДПП ПК «Способы формирования функциональной грамотности у обучающихся общеобразовательных организаций» (20 ч.)	В течение года	ЦППМ КОИРО, Руководители школ	Не менее 15% педагогов ОО из числа включенных в проект	Приказ о завершении обучения

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
37.	Курс повышения квалификации по ДПП ПК «Формирование и оценка функциональной грамотности младших школьников»	В течение года	ЦППМ КОИРО, Руководители школ	Не менее 30% педагогов ОО из числа включенных в проект	Приказ о завершении обучения
38.	Курс повышения квалификации по ДПП ПК «Приемы формирования у школьников навыков и компетенций XXI века»	В течение года	ЦППМ КОИРО, Руководители школ	Не менее 20% педагогов ОО из числа включенных в проект	Приказ о завершении обучения
39.	Участие в региональном проекте «Программа по развитию личностного потенциала», повышение квалификации по ДПП ПК «Развитие личностного потенциала участников образовательных отношений»	В течение года	ЦППМ КОИРО, Руководители школ	Не менее 1 школы из числа включенных в проект (управленческая команда в составе 4 чел. и педагогическая команда в составе 10 человек)	Приказ о завершении обучения
Поддержка и сопровождение обучающихся					
40.	Участие мотивированных обучающихся в тематических сменах ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»	01.02.2022 – 20.11.2022	ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» Руководители школ Муниципальные координаторы	Не менее 50% ОО из числа включенных в проект, обучающиеся которых приняли участие в тематической смене	Информационная справка
41.	Участие обучающихся в оценочной процедуре ВПР	15.03.2022 – 20.05.2022	Руководители школ Муниципальные координаторы	Не попадание ОО в перечень школ с неэффективными результатами	Участие в процедуре

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
42.	Участие обучающихся в ГИА-9	20.05.2022 – 20.06.2022	Руководители школ Муниципальные координаторы	Преодоление всеми выпускниками минимального порога при сдаче экзаменов	Участие в процедуре
43.	Участие обучающихся в ГИА-11	20.05.2022 – 10.07.2022	Руководители школ Муниципальные координаторы	Преодоление всеми выпускниками минимального порога при сдаче обязательных экзаменов	Участие в процедуре
44.	Участие обучающихся в оценке сформированности функциональной грамотности у восьмиклассников	01.10.2022 – 30.11.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы	Положительная динамика по трем из шести направлений	Участие в процедуре
45.	Участие обучающихся в образовательных программах детского технопарка «Кванториум»	01.02.2022– 20.12.2022	Детский технопарк «Кванториум» Руководители школ Муниципальные координаторы	100% ОО из числа включенных в проект, обучающиеся которых приняли участие в образовательных программах детского технопарка «Кванториум»	Участие в мероприятиях Кванториума
46.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения	01.02.2022– 20.12.2022	ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования»	100% ОО из числа включенных в проект,	Результаты ПМПК

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
	участников образовательных отношений		детей и подростков» Руководители школ Муниципальные координаторы	получивших поддержку Центра	
47.	Дни открытых дверей в онлайн формате с профессиональными образовательными организациями Калининградской области	15.03.2022 – 15.12.2022	Региональный координатор Профессиональные образовательные организации Калининградской области	Не менее 6 семинаров (онлайн встреч) с представителями ПОО КО	Информационная справка
48.	Межрегиональный турнир по программированию «#Времяучиться. Программирование на Python»	Февраль 2022 г.	Калининградский областной институт развития образования, Центр развития одаренных детей	Не менее 150 обучающихся Центров образования «Точки роста»	Приказ об утверждении положения о конкурсе КОИРО, информационная справка
49.	Межрегиональная олимпиада по 3-D моделированию «3D-профи» (дистанционно)	Февраль 2022 г.	Калининградский областной институт развития образования	Не менее 150 обучающихся Центров образования «Точки роста»	Приказ об утверждении положения о конкурсе КОИРО, информационная справка
50.	Региональный конкурс проектов «Создай свой мир: виртуальная и дополненная реальность»	Март 2022 г.	Калининградский областной институт развития образования	Не менее 150 обучающихся Центров образования «Точки роста»	Приказ об утверждении положения о конкурсе КОИРО, информационная справка
51.	Региональный конкурс для обучающихся по управлению	Март 2022 г.	Калининградский областной институт развития образования	Не менее 150 обучающихся Центров	Приказ об утверждении положения о конкурсе

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
52.	беспилотными летательными аппаратами Региональный конкурс естественно-научных проектов	Март - Апрель 2022 г.	ЦЦОД «IT-куб», Калининград Калининградский областной институт развития образования	образование «Точки роста» Не менее 150 обучающихся Центров образования «Точки роста»	КОИРО, информационная справка Приказ об утверждении положения о конкурсе КОИРО, информационная справка
53.	Региональная профориентационная выставка «ПРООБРАЗОВАНИЕ»	Апрель 2022 г	Министерство образования Калининградской области	Не менее 5000 обучающихся 7-11 классов	Аналитический отчет по итогу мероприятия
54.	Профильные потоки на базе Центра развития одаренных детей	Март – Май 2022	Центр развития одаренных детей	Не менее 120 обучающихся Центров «Точки роста»	Участие в мероприятиях
55.	Цикл семинаров «Цифровая инженерия: современные аспекты преподавания аддитивных технологий»	Март – Май 2022	Калининградский областной институт развития образования	Не менее 20 педагогов Центров «Точки роста» (учителя, технологи, информатики)	Материалы семинаров
56.	Цикл семинаров «Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся с применением цифровых лабораторий: биология, экология, физиология»	Март – Май 2022	Калининградский областной институт развития образования	Не менее 20 педагогов Центров «Точки роста» (учителя биологии)	Материалы семинаров
57.	Цикл семинаров «Технологии виртуальной и дополненной реальности в проектной деятельности обучающихся»	Март – Май 2022	Калининградский областной институт развития образования	Не менее 20 педагогов Центров «Точки роста» (учителя, технологи, информатики)	Материалы семинаров

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
58.	Цикл семинаров «Изучение робототехники на основе использования платформы Arduino»	Март – Май 2022	Калининградский областной институт развития образования	Не менее 20 педагогов Центров «Точки роста» (учителя технологии, информатики)	Материалы семинаров
Информационно сопровождение реализации проекта					
59.	Ведение интернет-страниц на сайтах ОО, включенных в проект	01.02.2022– 20.12.2022	Руководители школ	100% ОО из числа включенных в проект	Сайты ОО
60.	Ведение интернет-страницы на сайте КОИРО	20.12.2022 – 20.12.2022	Региональный координатор	Интернет-страница на сайте КОИРО	Сайт КОИРО
61.	Публикации о реализации проекта в СМИ, в социальных сетях	01.02.2022– 20.12.2022	Региональный координатор	Не менее 4 публикаций	Сайт Правительства Социальные сети

Академией Минпросвещения РФ – Академией Министерства просвещения Российской Федерации
ВКС – видеоконференция

ВПР – всероссийские проверочные работы

ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» – Государственное автономное учреждение Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр диагностики и консультирования детей и подростков»

ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» – Государственное бюджетное учреждение Калининградской области нетиповая образовательная организация «Центр развития одаренных детей»

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация за 11 класс

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация за 9 класс

ДШ ПК – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

ИС МЭДК – информационной системой мониторинга электронных дорожных карт
КОИРО – Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
МОКО – Министерства образования Калининградской области
ОО – общеобразовательная организация
ООШ – основная общеобразовательная школа
ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия
РПШ – рисковый профиль школы
СМИ – средства массовой информации
СОШ – средняя общеобразовательная школа
СШ – средняя школа
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
ЦППМ – центр профессионального педагогического мастерства
ЦЦОД «IT-куб» – центр цифрового образования детей

Приложение 2
к приказу Министерства образования
Калининградской области
от 14 января 2022 г. № 30/1

ПЕРЕЧЕНЬ

школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Калининградской области, включёнными в федеральный проект «Адресной методической помощи «500+» в 2022 году

№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование общеобразовательной организации
1.	Гвардейский муниципальный округ	муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Героя России Александра Моисеева поселка Знаменска»
2.	Краснознаменский муниципальный округ	муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 п. Добровольск»
3.	Правдинский муниципальный округ	муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселка Домново»
4.	Славский муниципальный округ	муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Прохладенская средняя общеобразовательная школа»